Bilan, évolution et perspectives

Bilan du projet

1. Évolution du projet

Le développement du projet s'est effectué progressivement en plusieurs étapes.

1.1. Mise en place du projet

Le projet à vue le jour au mois d'août avec l'initialisation du repository et la mise en place de la structure générale du projet. L'équipe du frontend a pris les devants et à créer une maquette sur Figma et pour ensuite créer le squelette à partir de cette base-là. En parallèle, l'équipe backend à mis en place le modèle logique ainsi que les scripts SQL nécessaires au commencement du projet.

Cette première étape a permis de définir les bases techniques sur lesquelles les fonctionnalités suivantes allaient être développés.

1.2. Mise en place de l'authentification

À partir de la fin du mois d'août, l'équipe a commencé à développer les fonctionnalités liées aux utilisateurs. La structure et l'authentification, la validation des champs du formulaire de connexion ainsi que la connexion côté backend ont été mises en place. La création du compte côté frontend a par la suite été développée.

La protection des pages financières a également été ajoutée afin de limiter leur accès aux utilisateurs authentifiés.

1.3. Gestion des comptes bancaires

Une étape importante du projet a ensuite été consacrée à la gestion des comptes bancaires.

Plusieurs fonctionnalités ont progressivement été développées, notamment :

- La création d'un compte bancaire ;
- La récupération des comptes d'un utilisateur ;
- La récupération d'un compte spécifique ;
- Le calcul du solde total ;
- L'affichage des compte côté frontend.

Ces fonctionnalités ont été développées au fur et à mesure côté backend et par la suite intégrés au frontend.

1.4. Sécurisation et validation des données

Après la mise en place de ces fonctionnalités principales, plusieurs travaux ont porté sur la validation et la protection des données.

L'équipe a notamment travaillé sur la validation des données utilisateur, la vérification de l'adresse mail, le hashage des mots de passe ainsi que la protection des données financières.

1.5. Fonctionnalités complémentaires

Le projet a continué à évoluer en parallèle, tout en sachant que nos attentes ne seront pas réalisables en temps voulu.

La gestion familiale a été récemment ajoutée et cela constitue l'une des évolutions les plus récentes du projet.

De manière réaliste, notre GitHub Project est constitué d'encore 330 User Stories dans le backlog, ce qui montre que ce projet à été réalisé de manière très minutieuse et complète, le seul manquement, c'est le temps.

1.6. Une évolution basée sur l'Agile

L'évolution de ce projet reflète l'organisation méthodique et l'adaptation à la manière Agile adoptée par l'équipe. Les différentes fonctionnalités ont été découpées en User Stories détaillées et développées sur différentes branches spécifiques. Les modifications ont par la suite été intégrées progressivement grâce aux merges.

L'historique Git montre par exemple des branches dédiées à des fonctionnalités telles que la connexion, la gestion des comptes, la protection, etc.

Cette organisation a permis aux différents membres de travailler en parallèle sur plusieurs fonctionnalités afin de ne jamais avoir d'inactivité et de faire évoluer progressivement l'application.

2. Problèmes rencontrés

L'une des difficultés principales rencontrée durant le projet concernait la planification du travail sur Github Project. En ayant voulu bien faire, nous avons créé plus de 500 Users Stories avec un niveau de détail dépassant les attentes.

Même si l'objectif de base était de bien organiser le travail et de répartir les tâches entre les membres du groupe, ce découpage très fin et précis a finalement rendu la gestion du projet plus complexe. Certaines tâches étaient nettement trop précises et spécifiques, créant une confusion sur leur périmètre par rapport aux autres Users Stories.

Cela a parfois pu entrainer des confusions majeures au sein de l'équipe. Il est arrivé qu'une personne commence à travailler sur une fonctionnalité spécifique en pensant que cela correspondait à sa User Story, alors que ce travail était en réalité couvert par une autre. Les responsabilités ont donc eu tendance à se chevaucher, et plusieurs personnes risquaient de travailler sur des parties similaires sans le savoir.

Avec du recul, nous avons constaté qu'un nombre aussi important d'User Stories n'était pas nécessairement synonyme d'une meilleure organisation. Un découpage moins détaillé, regroupant les tâches cohérentes autour d'objectifs clairs, aurait probablement facilité la compréhension des besoins, la répartition du travail et la coordination entre les membres du groupe.

Ce projet nous a appris qu'une planification efficace ne repose pas uniquement sur le niveau de détails des tâches, mais surtout sur la clarté de leur périmètre et sur une bonne compréhension collective du travail à réaliser.

3. Perspectives

Même si plusieurs fonctionnalités ont été développées, le projet pourrait encore évoluer sur différents aspects.

3.1. Amélioration des tests

Une première perspective serait de développer davantage les tests automatisés afin de vérifier plus systématiquement le bon fonctionnement des fonctionnalités existantes et de limiter les régressions lors de l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

3.2 Amélioration de la sécurité

La sécurité pourrait également continuer à être renforcée, notamment au niveau de l'authentification, de la validation des données et de la protection des informations financières.

3.3 Amélioration de l'expérience utilisateur

L'interface pourrait être davantage améliorée afin de rendre la navigation et la consultation des informations financières encore plus simples et intuitives.

3.4 Évolution de la gestion des transactions

L'import CSV constitue déjà une première fonctionnalité de gestion des transactions.

Une évolution possible serait de prendre en charge davantage de formats d'import ou d'améliorer la gestion et la validation des données provenant de fichiers externes.

3.5 Nouvelles fonctionnalités

De nouvelles fonctionnalités pourraient également être envisagées afin d'enrichir l'application, par exemple :

- Des alertes lorsque l'utilisateur approche de la limite de son budget ;
- Des objectifs d'épargne ;

- Des transactions récurrentes ;
- Des statistiques financières plus avancées ;
- Une évolution des fonctionnalités liées à la gestion familiale.

Ces évolutions permettraient de rendre l'application plus complète et d'améliorer son utilité pour le suivi quotidien des finances.

4. Conclusion

Le développement du projet a permis de construire progressivement une application de gestion de budget en suivant une approche Agile. Le projet est passé d'une première structure comprenant le frontend et le modèle de données à une application intégrant progressivement l'authentification, la gestion des comptes bancaires, la protection des données, l'import de transactions et la gestion familiale.

L'utilisation de Git et le découpage du travail en User Stories ont permis aux membres de l'équipe de travailler sur différentes fonctionnalités et de les intégrer progressivement.

Au-delà du résultat technique, ce projet a permis de mettre en pratique le développement collaboratif, l'organisation Agile et la gestion d'un projet informatique évoluant progressivement au fil des besoins et des fonctionnalités.