PV des réunions — Projet Application de Gestion Budgétaire Familiale

Participants

Equipe Projet:

- Equipe frontend : Camille Bachmann, Nadia Abdi Mohamoud (Product Owner), Adriano Alves Morais, Noor Kammoun (Scrum Master)
- Equipe Backend : Marc Schilter, Aleksander Johnson, David Vilela Golostenco Julie Rossi

Lieu : en présentiel et contact avec un membre par WhatsApp
Type de réunion : Daily meeting, avec ponctuellement des discussions sur la planification et le bilan des sprints.

PV : Semaine 1 : Initialisation du projet

- **Lundi 24 août 2026**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Sujets abordés

  - Initialisation du projet.
  - Définition des rôles de Product Owner (PO) et Scrum Master (SM).
  - Création et organisation des User Stories.
  - Préparation du planning des sprints.
  - Organisation du travail entre Front-end et Back-end.

  Décisions / actions

  - Les rôles de PO et SM sont définis.
  - Les User Stories seront organisées dans GitHub Projects.
  - Les équipes de développement sont organisées autour des parties Front-end et Back-end.

- **Mercredi 26 août 2026**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Avancement

  - Les User Stories sont terminées et disponibles dans GitHub Projects.

- Les User Stories sont séparées entre Front-end (FE) et Back-end (BE).
- Des sub-issues ont été ajoutées afin de permettre la répartition des tâches.

Organisation

- Les sprints auront une durée d'une semaine.
- Les tâches seront classées selon trois niveaux de priorité :
  - P0 — Essentiel
  - P1 — Important
  - P2 — Utile
- Le planning du sprint sera préparé avec Noor avant la répartition des tâches entre les membres de l'équipe.

Points à suivre

- Identifier les chemins critiques.
- Vérifier les chevauchements et dépendances entre les tâches.
- Organiser ces éléments dans GitHub Projects.

PV : Semaine 2 — Mise en place technique et organisation

- **Lundi 31 août**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Sujets abordés

  - Mise en place de la structure de la base de données et création de données factices.
  - Discussion concernant la structure des branches Git, notamment la branche main.
  - Problèmes de connexion à la base de données et différences de formats entre les environnements des membres.
  - Risque de blocage lié aux problèmes de connexion à la base de données.

  Points techniques

  - Nécessité de définir une structure spécifique pour les fichiers Back-end.
  - Difficulté à terminer complètement une User Story malgré la séparation Front-end / Back-end, certaines fonctionnalités nécessitant des tests et une intégration entre les deux parties.
  - Une personne doit prendre en charge les problèmes liés à la base de données afin de limiter les blocages des autres membres.

- **Mercredi 2 septembre**

  Participants : Équipe projet
  Absent : Marc

  Organisation du sprint

  - Reprise du planning des User Stories et du sprint par le SM et le PO.
  - Refonte du planning des sprints.
  - Il est décidé de ne pas planifier les sprints trop longtemps à l'avance, conformément aux consignes de l'enseignant.

  Dépendances

  - De nouveaux questionnements sont soulevés concernant la structure des branches.

- Certains membres constatent qu'ils sont bloqués par des dépendances avec d'autres User Stories.

Validation des User Stories

- Le PO valide les User Stories une fois celles-ci terminées.
- Cette validation est réalisée par un membre différent de celui ayant développé la User Story, afin d'avoir un regard extérieur.

PV : Semaine 3 — Ajustement de l'organisation et de la structure

- **Lundi 7 septembre**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Organisation des sprints

  - Modification de la durée des sprints : passage d'une semaine à deux semaines.

  Points techniques

  - Problèmes liés à l'arborescence et à l'organisation des dossiers.
  - Réorganisation nécessaire de la structure du projet.
  - Identification de charges de travail importantes sur certaines tâches.

- **Mercredi 9 septembre**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Base de données

  - Décision de supprimer la table dédiée au type de compte.
  - Le type de compte sera ajouté directement comme attribut dans la table des comptes.

  Dépendances

  - Difficultés pour certains membres à avancer ou terminer leurs User Stories en raison de dépendances avec le travail d'autres membres.

  User Stories

  - Discussion autour de certaines User Stories qui se recoupent.
  - Nécessité de clarifier la division des User Stories afin d'éviter les chevauchements fonctionnels.

PV :Semaine 4 — Problèmes techniques

- **Lundi 14 septembre**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Points techniques

  - Des problèmes de fonctionnement sont constatés au niveau du Back-end.
  - Le Back-end ne fonctionne pas de manière identique pour tous les membres de l'équipe.
  - Ces différences doivent être analysées afin de permettre à l'équipe de poursuivre le développement dans de bonnes conditions.

- **Mercredi 16 septembre**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Git / Back-end

  - Demande de merger les branches dans la branche Back-end afin de faciliter l'intégration du travail.
  - Besoin d'accéder aux validators et controllers pour développer une fonctionnalité.

  Validation des User Stories

  - Rappel de la nécessité de faire valider les User Stories par le PO.
  - Vérification du bon fonctionnement des fonctionnalités avant leur validation.

  Points techniques

  - Vérification des champs obligatoires lors de la création d'un utilisateur, notamment le nom.
  - Le nom d'utilisateur doit contenir au minimum 3 caractères.

PV :Semaine 5 – Semaine spéciale

Durant cette semaine, l'équipe a participé aux activités externes organisées par l'école. Aucun travail sur le projet n'a été réalisé pendant cette période.

PV : Semaine 6 — Organisation du Back-end et gestion des familles

- **Lundi 28 septembre**

  Participants : Équipe projet
  Absent : Marc

  Organisation du Back-end

  Afin de limiter les conflits liés aux noms de routes et aux modifications simultanées, une répartition des parties de la base de données et du Back-end est discutée :

  - Une personne prend en charge les transactions.
  - Une personne prend en charge les enveloppes.
  - Une personne prend en charge les familles.

  Problématique des familles

  Plusieurs problèmes sont identifiés concernant le champ family_id dans la table user.

  Le fait de rendre family_id obligatoire implique qu'un utilisateur doit appartenir à une famille dès son inscription.

  Cela soulève plusieurs questions :

  - Une famille par défaut doit-elle être créée automatiquement ?
  - Comment un utilisateur peut-il rejoindre une famille existante ?
  - Un utilisateur peut-il créer son compte avant de rejoindre une famille ?

  Solution proposée

  Il est proposé de rendre family_id non obligatoire afin de permettre à un utilisateur de créer son compte sans appartenir immédiatement à une famille.

  Le fonctionnement envisagé serait :

  - création d'un compte sans famille ;
  - accès aux fonctionnalités personnelles, notamment les comptes bancaires ;
  - création ou rejoindre une famille pour accéder aux fonctionnalités liées au budget et aux enveloppes ;
  - possibilité pour l'administrateur d'une famille de valider une demande d'adhésion.

Options envisagées pour rejoindre une famille

Plusieurs solutions sont discutées :

- utiliser directement l'identifiant de la famille pour les tests ;
- mettre en place un système d'invitation et de demande d'adhésion ;
- introduire un statut temporaire pour les utilisateurs en attente de validation par l'administrateur.

La gestion de cette partie est identifiée comme une tâche Back-end.

Point à suivre

- Vérifier les éventuelles modifications nécessaires dans la base de données.
- Définir la solution retenue pour la gestion des familles et des demandes d'adhésion.

- **Mercredi 30 septembre**

  Participants : Équipe projet
  Absent : Marc

  Git / Back-end

  - Résolution de conflits sur la branche Back-end liés à plusieurs merges.
  - Discussion autour des conflits rencontrés lors du merge de plusieurs User Stories.
  - Nécessité de mieux coordonner les modifications afin de limiter les conflits.

Semaine 7 — Fin du développement et préparation de la présentation

- **Lundi 5 octobre**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Organisation

  - Aucun travail de développement réalisé sur le projet.
  - La journée est consacrée aux révisions et à l'évaluation théorique.

- **Mercredi 7 octobre**

  Participants : Équipe projet
  Absents : Aucun

  Fin du développement

  - Décision d'arrêter la production de nouvelles fonctionnalités.
  - Seuls quelques correctifs peuvent encore être réalisés si nécessaire.

  Préparation de la présentation

  La répartition du travail pour la présentation à la rentrée est organisée.

  Les éléments à préparer sont notamment :

  - PV des réunions.
  - Présentation PowerPoint (PPT).
  - Documentation du code.
  - README du projet.
  - Partie concernant l'agilité et le travail de groupe dans la présentation.
  - Bilan du projet.
  - Évolution et perspectives.

  Prochaines étapes

  L'équipe se concentre désormais principalement sur la finalisation de la documentation et la préparation de la présentation.

PV : Semaine 8 — Préparation de la présentation

- **Lundi 26 octobre**

  Participants : Equipe projet

  Absents : Nadia

  Organisation

  - Aucun travail de développement réalisé sur le projet.
  - Nettoyage et l'organisation des éléments sur GitHub, ainsi que la préparation de la présentation

  Avancement

  - Poursuite de la mise en ordre des éléments du dépôt GitHub.
  - Préparation du contenu de la présentation.

  Prochaines étapes

  - Poursuivre la préparation de la présentation.
  - Finaliser la documentation et les éléments à présenter.